

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского  
района Санкт-Петербурга «Град чудес»

Черникова И.Ю.

« 11 » \_\_\_\_\_ 2020 г.

**План мероприятий (дорожная карта) внедрения методологии наставничества обучающихся  
в ГБУ ДО Доме детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» на 2020-2021 год.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат Вид документа
1.	<b>Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в ГБУ ДО ДДТ, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее - ЦМН)</b>			
1.1	Назначение ответственного за внедрение целевой модели наставничества в ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» (далее – кураторы внедрения ЦМН)	до 10.10.2020г.	директор	Локальные акты учреждения
1.2	Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»	до 15.11.2020г.	Астраханцева А.И. Бархатова З.П.	<b>План мероприятий (дорожная карта)</b>
1.3	Разработка положения о наставничестве в ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»	до 15.11.2020г.	Астраханцева А.И. Бархатова З.П.	Положения о наставничестве
1.4	Разработка и утверждение распорядительных актов образовательных организаций о внедрении ЦМН в ГБУ ДО ДДТ «Град чудес», включающие: - сроки внедрения ЦМН в ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»; - назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества;	до 30.11.2020г.	директор	Локальные акты учреждения

	- планируемые результаты внедрения ЦМН в ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»; - утверждение положения о наставничестве и дорожной карты внедрения ЦМН в ГБУ ДО ДДТ «Град чудес».			
1.5	Разработка и утверждение организационно-методической документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»	до 30.11.2020г.	Астраханцева А.И. Бархатова З.П.	Организационно-методической документация
1.7	Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145	до 30.11.2020г.	директор Астраханцева А.И. Бархатова З.П.	
1.8	Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей).	до 30.11.2020г.	Астраханцева А.И. Бархатова З.П.	Распорядительные акты
<b>2.</b>	<b>Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества</b>			
2.1	Участие в установочном методическом вебинаре для участников внедрения целевой модели наставничества	ноябрь 2020 г.	Астраханцева А.И. Бархатова З.П.	
2.2	Участие в серии вебинаров по отдельным вопросам реализации целевой модели наставничества(КО,ГДТЮ)	ноябрь 2020 г.	участники реализации ЦМН	Получение экспертно-консультационной поддержки участниками реализации ЦМН

2.3	Информирование педагогов, родителей, обучающихся в ГБУ ДО ДДТ «Град чудес», сообщества выпускников о реализации целевой модели наставничества	ноябрь – декабрь 2020 г.	ноябрь 2020 г.	Информационная кампания
2.4	Популяризация ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций–участников ЦМН	в течение учебного года	куратор ЦМН	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией
2.5	Разработка программно-методических материалов ГБУ ДО ДДТ «Град чудес», необходимых для реализации целевой модели наставничества	ноябрь – декабрь 2020 г.	куратор ЦМН, участники реализации ЦМН	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
<b>3</b>	<b>Внедрение целевой модели наставничества в ГБУ ДО ДДТ в 2020 г.</b>			
4.1	Подготовка условий для запуска программы наставничества	ноябрь – декабрь 2020 г.	куратор ЦМН	Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение Организации – партнеры
4.2	Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	декабрь 2020 г.	куратор ЦМН	наличие
4.3	Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	декабрь 2020 г.	куратор ЦМН	наличие
4.5	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	ноябрь – декабрь 2020 г.	куратор ЦМН	сформирована база наставников для

4.6	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников			участия в программах наставничества в 2020 – 2021 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых
4.8	Проведение собеседования с наставниками			
4.9	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2020 – 2021 учебном году			
4.11	Формирование базы программ наставничества на уровне ДДТ «Град чудес»	в течение всего периода реализации ЦМН	куратор ЦМН	Базы эффективных программ наставничества
4.20	Завершение наставничества: – Анкетирование участников. – Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества, май 2021 г.	куратор ЦМН	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
4.21	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых.	май 2021 г.	куратор ЦМН	Фиксация результатов
5.	<b>Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов</b>			

5.1	Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте ДДТ.	до 30.11.2020г.	куратор ЦМН	Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет
5.2	Формирование профессиональных сообществ наставников	в течение всего периода внедрения ЦМН	куратор ЦМН.	Сформирована система поддержки наставничества
<b>6.</b>	<b>Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества</b>			
6.1	Определение учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	сентябрь – декабрь 2020 г.	куратор ЦМН	Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
6.2	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности наставничества.	сентябрь – декабрь 2020 г.	куратор ЦМН	Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
6.3	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключющего этапа мониторинга влияния	в соответствии со сроками реализации	куратор ЦМН	Фиксация результатов.

	наставничества на всех участников.	программ наставничества или май 2021 г.		Получены данные о результатах реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
6.4	Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)			
6.5	Оценка качества реализации программ наставничества	январь 2021 г.	куратор ЦМН	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
6.6	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества.			
7.	<b>Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества</b>			
7.1	- контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества.	В течение учебного года	куратор ЦМН	Предоставление контрольно-аналитических материалов руководителям образовательных организаций и лицам, ответственным за внедрение ЦМН